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Акт

по результатам контрольного мероприятия «Анализ 

результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020»
с. Троицкое                                                                              31 августа 2020 г.

На основании распоряжения Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края от 17.08.2020 года № 7 председателем Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И. проведено в Администрации Троицкого района Алтайского края контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» за 2017 – 2019 годы.
Мероприятие проведено в соответствии с Программой, утвержденной 17.08.2020 года председателем контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И. 
Главой Администрации Троицкого района Алтайского края (далее – «Администрация») является Овсянников Андрей Владимирович, телефон/факс приемной (385-34) 22-4-01 в должности начальника отдела – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации работает Сапрыкина Юлия Александровна, телефон (385-34) 21-2-58.
Администрация находится по адресу: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 8, телефон (385-34) 22-4-01, ИНН 2281001730, КПП 228101001, ОГРН 1022202192264.
Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 3.4 Плана работы Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2020 год.
Предметы контрольного мероприятия: 

бухгалтерская, бюджетная, статистическая отчетность, справочные и информационные материалы.
Объект контрольного мероприятия: Администрация Троицкого района Алтайского края.
Вопросы контрольного мероприятия: 
1. Объем и количество объектов незавершенного строительства (далее – «ОНС») в муниципальном образовании Троицкий район, в том числе объектов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более 5 лет. 
2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетности по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется ли положение по учету ОНС).
3. Причины, препятствующих сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и разработка предложений, направленных на их устранение (в том числе имеется ли план поэтапного снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения).
Проверяемый период деятельности: 2017-2019 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 августа по 31 августа 2020 года (по поручению).
Результаты контрольного мероприятия:

Общие сведения
Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайского края.
Полномочия Администрации установлены ст. 44-48 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Объем и количество объектов незавершенного строительства в муниципальном образовании Троицкий район, в том числе объектов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более 5 лет. 
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 
1 января 2020 года в Троицком районе насчитывается 6 объектов незавершенного строительства с общим объемом вложений в размере 47 986,4 тыс. рублей. Данные по объектам представлены в таблице:
	№
	наименование

объекта
	сроки

реализации
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	
	
	
	начало
	конец
	начало
	конец
	начало
	конец

	1. 
	Газоснабжение объектов соцкультбыта

с. Зеленая поляна
	2008-2020
	331,5
	331,5
	331,5
	331,5
	331,5
	331,5

	2.
	Гараж для стоянки и хранения дорожной техники                              ул. Комсомольска,6
	 
	 
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	0,0

	3. 
	Строительство котельная в МОУ "Красноярская средняя школа"         с. Краснояры
	 
	374,2
	374,2
	374,2
	374,2
	374,2
	0,0

	4.
	Установка гранитных плит на мемориальный комплексс. Троицкое, ул. Ленина,4
	 
	100,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	5.
	Строительно-монтажные работы по объекту "Распределительный газопровод п. Беловский
	 
	21 521,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	6.
	Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский
	2013-2019
	11 259,2
	11 259,2
	11 259,2
	11 259,2
	11 259,2
	11517,9

	7. 
	Строительство распределительного газопровода в с. Заводское
	2014-2020
	3 079,8
	3 079,8
	3 079,8
	3 459,1
	3 459,1
	4 628,6

	8. 
	Строительство распределительного газопровода в п. Гордеевский
	2013-2019
	29 830,4
	29 830,4
	29 830,4
	29 830,4
	29 830,4
	30 23,4

	9. 
	Реконструкция  водоснабжения в с. Боровлянка
	2014-2020
	35,0
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0

	10.
	Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое
	2019-2020
	 
	 
	 
	 
	0,0
	250,0

	 
	ИТОГО
	 
	66 531,1
	46 205,1
	46 205,1
	46 584,4
	46 584,4
	47 86,4


В динамике видно, что объемы незавершенного строительства за 3 года сократились на 27,87% и на конец 2019 года составили 47 986,4 тыс. рублей. Объем вложений составил 3 886,2 тыс. рублей. Из 10 объектов завершено 4 объекта, 6 объектов остаются в стадии незавершенного строительства из них 5 объекта «долгострои» (строительство ведется более 5 лет) с объемом вложений 47 736,4 тыс. рублей. Доля «долгостроя» в общем объеме незавершенного строительства - 99,48 %. Необходимо отметить, что в незавершенном строительстве числятся только объекты социального назначения.
1.Объект «Газоснабжение объектов соцкультбыта с. Зеленая поляна Троицкого района» в 2008 году было потрачено 331,5 тыс. рублей на разработку ПСД. На сегодняшний день решений по объекту нет, Администрация района ежегодно подает заявки на включение объекта в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».
2.Объект «Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский Троицкого района» на 01.01.2020 года стоимость объекта составляла 11 517,9 тыс. рублей, в 2020 году было вложено в объект еще 133,1 тыс. рублей, на сегодняшний день работы по объекту завершены, конечная стоимость составляет 11 651,0 тыс. рублей.  Ввод в эксплуатацию будет после ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода, работы предполагают закончить до конца 2020 года.
3.Объект «Строительство распределительного газопровода в с. Заводское Троицкого района» стоимость на сегодняшний день составляет  4 628,6 тыс. рублей. Данный объект в 2020 году включен в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (распоряжение Правительства Алтайского края от 10.02.2020 №39-р). Срок реализации 2020-2022 гг, вид работ – строительно-монтажные работы, объем бюджетных ассигнований 110 000,0 тыс. рублей, главный распорядитель бюджетных средств – Минстрой Алтайского края.

4.Объект «Строительство распределительного газопровода в п. Гордеевский Троицкого района» на 01.01.2020 года стоимость объекта составляла 30 023,4 тыс. рублей, в 2020 году стоимость объекта увеличилась и составила 30 885,2 тыс. рублей, на сегодняшний день работы по объекту завершены, ожидается ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода. Ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2020 года.
5. Объект «Реконструкция  водоснабжения в с. Боровлянка Троицкого района» на начало 2020 года стоимость объекта составила 1 235,0 тыс. рублей, данная стоимость не менялась с 2017 года. Администрация района ежегодно подает заявки на включение объекта в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».
6. Объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое Троицкого района» данный объект в 2019 году был включен в КАИП и адресную инвестиционную программу Троицкого района (со финансирование- доля местного бюджета не менее 20%), в 2019 году была начала работа по разработке ПСД объекта. На 01.01.2020 года стоимость объекта составила 250,0 тыс. рублей. В 2020 году объект включили в КАИП и в адресную инвестиционную программу Троицкого района (софинансирование не менее 5%). Планируемый объем средств краевого бюджета составляет 3 015,0 тыс. рублей, работы – разработка ПСД. На сегодняшний день работы выполнены, сумма составила 3 458,6 тыс. рублей.
2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетности по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется ли положение по учету ОНС).
Проверкой полноты бюджетного учета ОНС нарушений не установлено.

Показатели формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» на 01.01.2018, 01.01.2019 и 01.01.2020 соответствуют данным бюджетного учета. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3.32 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, Администрацией не проводится инвентаризация ОНС. 
3. Причины, препятствующих сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и разработка предложений, направленных на их устранение (в том числе имеется ли план поэтапного снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения).
По мнению Контрольно-счетного органа Троицкого района недостаточность средств или их полное отсутствие для завершения начатых строительством объектов приводят к возникновению рисков недофинансирования мероприятий по строительству объектов, которые возводятся как с использованием средств федерального бюджета, краевого и бюджета муниципального образования. 
План поэтапного снижения объемов и количества ОНС отсутствует.
Таким образом, по результатам контрольного мероприятия «Проверка результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Отсутствует План поэтапного снижения ОНС.
2. Администрацией не проводилась инвентаризация ОНС.

3. Отсутствует Положение по учету ОНС. 
Председатель Контрольно-счетного органа 
Троицкого района Алтайского края                                 О.И. Присяжных

Главой Администрации 

Троицкого района Алтайского края                                 А.В. Овсянников
Главный бухгалтер Администрации 

Троицкого района Алтайского края                                 Ю.А. Сапрыкина
  Контрольно-счетный орган 

Троицкого района Алтайского края

	
	

	659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 6
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	Форма


	    Приложение № 18

     (пункт 6.4.1.Стандарта)

	 

	«02» сентября 2020 г.                               

 
	
	                                                       № 38-р
Главе Троицкого района

                      А.В. Овсянникову



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
            В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа Троицкого района на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состояниюна01.01.2020» в Администрации Троицкого района.

По результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Отсутствует План поэтапного снижения ОНС.  
2. Отсутствуют акты инвентаризация ОНС.
3. Отсутствует Положение по учету ОНС
С учетом изложенного и на основании статьи 15 Положения о Контрольно-счетном органе Троицкого района, утвержденным решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 02.10.2019 № 24 Администрации Троицкого района предлагается:

1. Во исполнение пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31.01.2017 № 727п-П13, в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 № 6235-ЕЕ/Д17 «О рекомендуемой форме плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке», руководствуясь Уставом муниципального образования Троицкий район, утвердить план поэтапного снижения объемов и объектов незавершенного строительства в муниципальном образовании Троицкий район.

2. В соответствии с приказом Минфина от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, оценить техническое состояние объектов незавершённого строительства.

3. В соответствии с пунктом 1 раздела 1 поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 31 января 2017 г. №727п-П13 разработать и утвердить  Положение по учету объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования Троицкий район.

             Представление направляется на основании акта по результатам контрольного мероприятия «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» от 31.08.2020 года.
             О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах представить информацию в контрольно-счетный орган Троицкого района до 31 октября 2020 года. 
	Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района Алтайского края                                 О.И. Присяжных     


Контрольно-счетный орган 

Троицкого района Алтайского края

	
	

	659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 6
	     тел. 8 (38534) 22-0-42

	 E-mail: kcotroalt@mail.ru
	    



	02.02.2020 г. № 39-р

	Председателю Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края

 Н.В. Натанюку


Уважаемый Николай Владимирович! 

        В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2020 год с 17.08.2020 года по 31.08.2020 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие в Администрации Троицкого района «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020 год.
        Направлены представления для устранения недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия:

1.Представление в Администрацию Троицкого района от 02.09.2020 года №38-р .
Докладывается в порядке информации.
	  Приложение:     Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия на                   5 л. в 1 экз.

	
	
	


Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района Алтайского края                               О.И. Присяжных
